

 Oficina de Desarrollo, Promoción de la Información y Comunicación	<b>FORMATO DE USO GENERAL</b>			
	ACTA DE REUNIÓN			<b>Código</b> FRG.01

<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hora</b>	<b>Inicio</b>	10:30
31	01	2024		<b>Fin</b>	11:00

**Tema:**  
Planificación de Rendición de Cuentas 2023

**Lugar:**  
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

**Desarrollo de la reunión**  
En base al memorando Nro. CDPIC-PREC-2024-0020-M, en el cual la Presidenta del Consejo de Comunicación designo el equipo para la rendición de cuentas 2023.

Conforme a lo expuesto, se ejecuta la reunión de trabajo para planificación el evento de rendición de cuentas 2023, conforme el siguiente cronograma de trabajo:

Se ejecuta una revisión general del cronograma de trabajo del proceso de Rendición de Cuenta 2021

- Fase 0: Enero 2024 – Organización Interna Institucional del proceso de rendición de cuentas
- Fase 1: Febrero 2024 – Elaboración del Informe de rendición de cuentas
- Fase 2: Marzo 2024 – Deliberación del Informe de rendición de cuentas presentado por la autoridad a la Ciudadanía.
- Fase 3: Abril 2024 – Entrega del Informe de rendición de Cuentas al CPCCS.

Para la difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios, se tomará en consideración los siguientes canales:

- Creación de un micro sitio para la rendición de cuentas 2023 en la página web institucional
- Socialización por la Página Web Institucional, redes sociales oficiales (Facebook, Instagram y Twitter).
- Convocatoria a la ciudadanía, medios de comunicación social y actores del sistema de comunicación social mediante Mailing y/u Oficio.



Por parte del Equipo responsable de rendición de cuentas, se deberá ejecutar una propuesta de trabajo a la Presidencia del Consejo de Comunicación para establecer los siguientes puntos:

- **Modalidad de la rendición de cuentas:** Virtual o Mixta (Virtual y Presencial)
- Canales de difusión en vivo de la rendición de cuentas:
  - ZOOM: Definir los invitados para la generación de claves de acceso
  - Facebook live: Chat de interacción en vivo con el proceso de rendición de cuentas
  - Otras por definir
- **Fecha oficial de rendición de cuentas:** Validar la fecha del evento de rendición de cuentas hasta el 15 de febrero de 2024

Cronograma de Rendición de Cuentas 2023				
Fase	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
Fase 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas	1/1/2024	20/01/2024	Ejecutado

	Acta de reunión de trabajo de rendición de cuentas	01/02/2024	31/01/2024	Ejecutado
Fase 1	Generación Informe de Gestión - Preliminar	01/2/2024	22/2/2024	Planificado
	Generación del Micro sitio – Rendición de cuentas 2023	01/02/2024	22/02/2024	Planificado
	Recolección de temas de para el informe de gestión	26/02/2024	07/02/2024	Planificado
	Revisión y Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas - Preliminar	26/02/2024	29/02/2024	Planificado
	Arte para difusión	02/03/2024	03/03/2024	Planificado
	Diagramación de Informe / PPT / Video	01/3/2024	10/03/2024	Planificado

Se ejecutará una reunión de trabajo para validar la fase 2 y fase 3 del proceso de rendición de cuentas.

Acuerdos		Fecha	Responsable
N/A		N/A	N/A
Participantes			
No.	Nombres	Unidad Administrativa	Firma
1	Andrea Burneo	Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica	
2	Daniela Bravo	Directora de Comunicación	
3	Daniel Becerra	Director de Planificación	
4	Juan Mena	Especialista de Planificación	